

令和3年7月26日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期間	7月26日～7月31日	次週	期間	8月2日～8月7日
	工種①	石垣修復工		工種①	石垣修復工
内容	・裏込材洗浄・選別 ・石材積込運搬	内容	・裏込材洗浄・選別 ・石材積込運搬		
工種②	石垣修復工	工種②	石垣修復工		
内容	・石垣仮組み	内容	・石垣積み直し・新補石材加工		

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。



裏込材洗浄



石垣仮組み