

令和3年9月21日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表




① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期間	9月20日～9月25日	次週	期間	9月27日～10月2日
	工種①	石垣修復工		工種①	石垣修復工
内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材破碎	内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材運搬		
週	工種②	井戸遺構復旧工	週	工種②	井戸遺構復旧工 仮設工
	内容	暗渠排水設置		内容	暗渠排水設置 法面吹付撤去

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、石垣普請番屋と本丸展望デッキおよび二の丸展望デッキを、9月1日から当面の間閉鎖しています。



石垣積直し・井戸遺構復旧現場（二の丸から撮影）



積直した石垣（令和3年9月15日撮影）



本丸展望デッキ（閉鎖中）



石垣普請番屋（閉鎖中）