

令和3年9月28日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週		期 間	9 月 27 日～ 10 月 2 日	次週		期 間	10 月 4 日～ 10 月 9 日
今	工種①	石垣修復工		次	工種①	石垣修復工	
	内 容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入			内 容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入	
週	工種②	石垣修復工	仮設工	週	工種②	仮設工	
	内 容	裏込材破碎	法面吹付撤去		内 容	法面吹付撤去	

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、石垣普請番屋と本丸展望デッキおよび二の丸展望デッキを、9月1日から当面の間閉鎖しています。



裏込材運搬



新補石加工



本丸展望デッキ（閉鎖中）



石垣普請番屋（閉鎖中）