

令和3年10月18日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

| 今週 | 期間 | 10月18日～10月23日 | 次週 | 期間 | 10月25日～10月30日 |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|-----|---------------|
| | 工種① | 石垣修復工 | | 工種① | 石垣修復工 |
| 内容 | 石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入 | 内容 | 石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入 | | |
| 工種② | | 工種② | | | |
| 内容 | | 内容 | | | |

※状況により、作業予定が変更となる場合があります。



石垣普請番屋から工事現場を望む



新補石加工