

令和3年11月2日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期間	11月1日～11月5日	次週	期間	11月8日～11月13日
	工種①	石垣修復工		工種①	石垣修復工
内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入	内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入		
工種②		工種②	仮設工		
内容		内容	四の丸から石材運搬		

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。



石垣積直し現場（令和3年10月26日撮影）



四の丸から石材運搬（令和3年10月26日撮影）