

令和3年11月22日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期間	11月22日～11月27日	次週	期間	11月29日～12月4日
	工種①	石垣修復工		工種①	石垣修復工
内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入	内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入		
工種②	仮設工	工種②	仮設工		
内容	資機材運搬	内容	資機材運搬		

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。



「弘前城の歴史にふれるday」
裏込石メッセージ記入
(令和3年11月1日～7日)



令和3年度「弘前城の歴史にふれるday」裏込石メッセージの敷き詰め (令和3年11月17日)