

指定管理者制度に係る今後のスケジュール

| 公募 | 実施時期 | 実施時期 (石川児童館の場合) |
|--|--------------------------|-------------------------|
| 指定管理者選定方法等の決定 | 各審議会終了後 | |
| 募集要項の公表 説明会 質問の受付・回答 募集受付 募集締切 | 選定方法等決定後 ～8月中旬 | 選定方法等決定後 ～9月中旬 |
| ヒアリング実施(非公募施設は必要に応じて) | 8月下旬～9月上旬 | 9月下旬～10月上旬 |
| 小委員会開催(候補者の選定案決定) | | |
| 指定管理者選定等審議会(候補者選定) | 10月2日 | 11月8日 |
| 指定管理者候補者の決定 | 10月上旬 | 11月上旬 |
| 申請者へ指定管理者候補者の選定結果通知 | 10月上旬 | 11月上旬 |
| 指定管理者候補者指定議案、債務負担行為設定の予算案提出 | 指定管理者候補者の決定後 | 指定管理者候補者の決定後 |
| 弘前市議会 指定管理者候補者指定議案、債務負担行為の予算案議決 | 令和6年第4回 定例会:12月 下旬 | 令和7年第1回 定例会:3月下 旬 |
| 指定管理者の指定、指定の告示 | | |
| 基本協定等の締結 | 令和7年 3月下旬 | 令和7年 7月下旬 |
| 指定管理者による管理開始 | 令和7年 4月1日 | 令和7年 8月1日 |