



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	8 月 24 日～ 8 月 28 日	次週	期 間	8 月 31 日～ 9 月 4 日
	工 種	曳戻し準備工		工 種	曳戻し準備工
	内 容	2次移動準備		内 容	2次移動準備
	ハイライト	8月21日から28日までイベント開催		ハイライト	—



令和8年8月20日時点の天守位置
【二次移動前】



令和8年8月24日時点の状況写真
【曳戻し体験風景】