

(参考様式2)

社会資本総合整備計画

平成31年1月9日

Table with 14 columns: 計画の名称, 計画の期間, 計画の目標, 重点計画の該当, 交付対象, 青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鯉ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、東通村、三戸町、南部町、階上町、新郷村、三沢市、田舎館村、横浜町、大間町、佐井村、東北町、田子町. Includes sub-tables for 定量的指標の定義及び算定式 and 定量的指標の現況値及び目標値.

Main project list table with columns: 番号, 事業種別, 地域種別, 交付対象, 直接間接, 事業者, 道路種別, 省略工種, 要素となる事業名, 事業内容, 市町村名, 事業実施期間 (年度) H26-H30, 全体事業費 (百万円), 費用便益比, 個別施設計画策定状況, 備考. Lists 62 projects (14-A1 to 14-A62).

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	1,091	1,319	1,493	984	800
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	1,091	1,319	1,493	984	800
前年度からの繰越額 (d)	0	232	301	456	284
支払済額 (e)	859	1,250	1,339	1,155	811
翌年度繰越額 (f)	232	301	456	284	274
うち未契約繰越額 (g)	156	148	108	213	91
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	14.3%	9.5%	6.0%	14.8%	8.4%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	用地買収の交渉において不測の日数を要し、用地取得が遅延したため。	-	-	関係機関との協議に日数を要したため	-

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

