

8. 個別施策工程表 ダッシュユ3

項目	実施内容	事務事業名	目標	22年度	23年度	24年度	主管課 関係課
				決算額	当初予算額	当初予算額	
1 中心市街地活性化のためにジョッパル再生に協力します	(1)中心市街地活性化のために、民間事業者に対して、再生に必要な様々な情報を提供し、再生事業を支援するとともに、事業が着実に進むよう取り組みを支援する。 (2)民間事業者の進ちょく状況に歩調を合わせ、駅前市民ホールなど市の施設の取扱いや、市民の利便性向上につながるような公共的利活用のあり方を探る。	弘前駅前地区再開発ビル再生事業	・商業環境や復旧経費を調査し、民間事業者への情報提供を実施 ・利活用検討会議の設置・開催 ・利活用のあり方の決定	・周辺商業環境や復旧経費の調査 ・商業環境や復旧経費など再生に必要な情報の提供	・補助制度活用についての助言と活用に必要な事務手続きの実施 ・利活用検討会議の設置、開催 ・利活用のあり方を決定		商工労政課 企画課
				・調査を実施 ・民間事業者へ調査結果等を情報提供 ・補助制度等の紹介	・民間事業者による取り組みが決定 ・中心市街地活性化基本計画の変更 ・民間事業者による補助金の申請、採択 ・民間事業者と歩調を合わせ、検討会議を開催し、利活用を検討	2,841	
変更点(ゴシックで表記) ・実施内容と事務事業名を変更							

項目	実施内容	事務事業名	目標	22年度	23年度	24年度	主管課 関係課
				決算額	当初予算額	当初予算額	
2 堀越地区全天候型スポレク施設建設の見直しをします	地域住民や関係団体から反対意見のある全天候型スポレク施設について、市民や関係団体の意見を聞きながら建設計画を一から見直します。	スポレク施設建設見直し事務	<ul style="list-style-type: none"> 見直し方針を決定 (H22) H23年度予算へ反映 	<ul style="list-style-type: none"> 市民懇談会経費の予算措置(6月議会) 関係団体からの意見聞き取り 市民意見の募集 委員募集 市民懇談会の開催(9月設置) 	<ul style="list-style-type: none"> 方針を踏まえた取り組み 	6月から供用開始予定	保健体育課 市民との協働推進課 総務財政課 企画課 広聴広報課
				・市内における検討庁内会議6回開催 ・見直し方針決定	・市民懇談会の意見等を参考に、既存のスポレク施設建設計画は中止することとし、土地の活用方法については、将来の本格的整備を念頭に置きながら「多目的広場」として整備することを決定	・泉野多目的広場整備工事を実施 (予算額 26,000千円)	
変更点(ゴシックで表記) ・工程に24年度の実施内容を追加							

項目	実施内容	事務事業名	目標	22年度	23年度	24年度	主管課 関係課
				決算額	当初予算額	当初予算額	
3 東北新幹線新青森駅開業(全線開通)・弘前城築城400年を絶好の機会ととらえ、早急に実効性のある観光施策を行います	観光情報発信の強化、観光資源の磨上げ、受入態勢の整備などによって、誘客拡大と交流人口増加に努める。	観光振興事業ほか	・観光客入込数 基準値(H22) 4,551千人 目標値(H24) 4,500千人 ・行祭事・イベント 観光入込客数 基準値(H22) 4,853千人 目標値(H24) 4,900千人	・体制整備(7月) 観光局設置 人員増 ・東京チーム設置 (10月) ・観光振興アクションプログラム策定	・新規、拡充の取組(6月議会提案) 新幹線効果活用事業 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業 ・新規、拡充の取組(9月議会提案) インバウンド関係事業 弘前駅周辺整備事業 観光案内誘導標識設置事業 弘前感交劇場ポータルサイト制作/完成予定(H24.3月)	・アクションプログラム進行管理 ・築城400年祭継承事業 弘前城雪燈籠まつり津軽錦絵大回廊事業 新能ねぶた なぬか日スペシャル ぽフェスタ たか丸くん ほか	観光物産課 国際広域観光課 市民との協働推進課 商工労政課
				個別施策工程表に記載			
変更点(ゴシックで表記) ・基準値、目標値の変更 ・実施内容を追加 ・主管課の追加 ・関係課の追加と削除							