

11. 個別施策工程表

合併戦略プロジェクト

(1) 一体感のあるまちづくりプロジェクト

(2) 地域の均衡ある発展プロジェクト

(1) 一体感のあるまちづくりプロジェクト

| No. | 項目 | 実施内容 | 18～21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26・27年度 | 主管課 関係課 |
|-----|--------------------|--|---|--|--|--|---|------------------------|------------------|
| | | | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 当初予算額 | 当初予算額 | 概算所要額 | |
| 1 | 小中学校・地域イントラネット整備事業 | 小中学校、社会教育施設、体育施設等の公共ネットワーク網の基盤整備を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> (H18) <ul style="list-style-type: none"> ・光ケーブル敷設工事 ・構内LAN敷設工事 ・既存回線広帯域化工事 ・施設予約システムの統合 | <ul style="list-style-type: none"> ・新公共施設予約システムの構築 ・23.4月より本稼働 | | | | | 生涯学習課 情報システム課 |
| | | | 13,289 | 9,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 学校給食センター整備事業 | 老朽化している西部学校給食センターを合併後早期に改築する。 また、新市の全中学校に学校給食を拡大する。 | <ul style="list-style-type: none"> (H18) <ul style="list-style-type: none"> ・基本構想策定 設計候補者審査委員会設置、検討 (H19) <ul style="list-style-type: none"> ・基本設計、実施設計 (H20～H22) <ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・完成（4月） ・本稼働（8月） | | | | | 学務健康課 |
| | | | 1,620,730 | 778,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 津軽歴史文化財保存整備事業 | 津軽氏城跡の保存整備と歴史・文化資料の展示施設を整備する。 | <ul style="list-style-type: none"> 津軽歴史文化資料展示施設整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎調査 ・基本設計 ・実施設計 ・用地取得 ・建設工事 弘前城本丸石垣整備事業 <ul style="list-style-type: none"> (カルテ作成) ・石切丁場調査 ・試掘調査 ・発掘調査（～H27） 史跡津軽氏城跡掘越城跡保存修理事業 <ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・整備計画策定 | <ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計 | <ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・用地取得 ・発掘調査 ・本丸工事（～H25） | <ul style="list-style-type: none"> ・用地取得 ・発掘調査 ・二之丸工事（～H26） | <ul style="list-style-type: none"> ・三之丸西工事（～H27） ・管理活用エリア工事（H27） ・旧石戸谷家実施設計（H27） | 文化財課 行政経営課 公園緑地課 | |
| | | | 57,730 | 74,564 | 45,435 | 243,451 | 444,025 | | 1,193,033 |

(1) 一体感のあるまちづくりプロジェクト

| No. | 項目 | 実施内容 | 18～21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26・27年度 | 主管課 関係課 |
|-----|----------------|---|---|--|---|--|---|---------|---------------------------------|
| | | | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 当初予算額 | 当初予算額 | 概算所要額 | |
| 4 | アップルロード整備事業 | 補修や更新とともに、部分的な勾配・カーブ改良及び橋りょう補修など、より安全な道路構造への整備を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路、橋梁設計 ・農道整備計画資料作成等 | <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金(農道保全・基幹農道)旧農林省工区 | <ul style="list-style-type: none"> ・工事(歩道・オーバーレイ・橋梁補修)旧建設省工区 | | | | 建設政策課 |
| | | | 210,988 | 33,161 | 41,779 | 171,621 | 380,670 | 160,783 | |
| 5 | サインナビゲーション整備事業 | 弘前市及び周辺市町村における主要な公共施設及び観光施設への案内誘導を行うため、国道・県道、市幹線道路等に適切な施設誘導サインを整備し、来訪者の利便向上を図る。 | <ul style="list-style-type: none"> ・オーバーハング式サイン設置 H18 5基 H19 3基 H20 2基 | <ul style="list-style-type: none"> ・オーバーハング式サイン設置 2基(高岡・百沢地区) | | | | | 行政経営課 建設政策課 観光政策課 |
| | | | 28,700 | 5,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 防災行政無線統合整備事業 | 旧弘前市、旧岩木町、旧相馬村において整備された防災行政無線の周波数統合とデジタル化を行い、災害時等における市民への情報伝達体制の強化を図る。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線整備方針検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル化基本設計 | <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル化実施設計 | <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル化整備(工事・監理) | | 防災安全課 岩木総合支所総務課 相馬総合支所総務課 |
| | | | 0 | 0 | 6,186 | 0 | 381,000 | 380,966 | |
| | | | | | | 繰越14,175 | | | |

(1) 一体感のあるまちづくりプロジェクト

| No. | 項目 | 実施内容 | 18～21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26・27年度 | 主管課 関係課 |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------------|
| | | | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 当初予算額 | 当初予算額 | 概算所要額 | |
| 7 | 広域環状道路整備事業 | 弘前市及び周辺市町村をネットワークする広域環状道路として独狐地内から高屋地内を経由しアップロードに接続するルートを整備する。 | (独狐蒔苗線) ・路線、用地測量 ・道路、橋梁設計 ・用地補償 | ・用地補償 ・橋梁(H22:下部工、H23:上部工) ・道路改良、舗装工事(H21～H28) ・遺跡発掘調査(H22～H27) | | (蒔苗鳥井野線) ・路線測量、道路設計(H24) ・用地測量、用地調査(H25) ・用地取得、補償(H25～H26) ・道路改良、舗装工事(H26～H28) | | | 建設政策課 文化財課 |
| | | | 225,990 | 150,000 | 109,155 | 156,500 | 190,200 | 378,688 | |
| 8 | 新しいまちづくり人材育成事業 | 合併特例債を活用して積み立てたまちづくり振興基金(30億5000万円)の運用益を活用し、様々なまちづくり人材育成事業を行う。 | ・H19充当事業 390千円 ・H20充当事業 1,866千円 ・H21充当事業 3,229千円 | ・協働による地域づくり支援事業の実施 〔基金運用益の充当なし〕 | ・市民参加型まちづくり1%システム事業の実施(H23～) 〔基金運用益の充当なし〕 | | | | 行政経営課 市民協働政策課 |
| | | | 5,485 | 0 | 0 | (再 20,000) | (再 20,000) | (再 40,000) | |

(2)地域の均衡ある発展プロジェクト

| No. | 項目 | 実施内容 | 18～21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26・27年度 | 主管課 関係課 | |
|-----|----------------|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 当初予算額 | 当初予算額 | 概算所要額 | | |
| 1 | 小中学校施設整備推進事業 | <p>遅れている弘前地域の小中学校の施設整備を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 堀越小学校校舎改築事業 西小学校屋外運動場整備事業 第四中学校校舎改築事業 中学校屋体暖房整備事業 | <ul style="list-style-type: none"> 堀越小学校校舎改築工事 西小学校屋外運動場改修工事 | | | | | | 学校企画課 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 地質調査・基本、実施設計等 | <ul style="list-style-type: none"> 第四中学校校舎改築工事 | <ul style="list-style-type: none"> 中学校屋体暖房整備事業 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 563,556 | 643,089 | 824,425 | 繰越123,458 | | | | |
| 2 | 下水道施設整備推進事業 | <p>岩木地域の下水道施設整備を促進する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 流域関連認可区域内の五代及び宮地地区整備 | <ul style="list-style-type: none"> アンケート調査 | <ul style="list-style-type: none"> 方針決定 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道事業説明会の開催 国、県との協議 | <ul style="list-style-type: none"> 百沢地区認可手続 龍ノ口地区整備事業 | <ul style="list-style-type: none"> 百沢地区詳細設計工事着手 弥生地区詳細設計工事着手 | <p>上下水道部 工務課</p> <p>環境管理課</p> | |
| | | | <p>・百沢、常盤野地区については、特定環境保全公共下水道事業で整備（H25から）</p> <p>・弥生地区については、農業集落排水事業で整備（H26から）</p> <p>・龍の口地区については、国交省より河川敷への下水道埋設の内諾を得たことから河川占用を申請する。</p> | | | | | | | |
| | | | 392,000 | 2,027 | 1,586 | 2,205 | 52,205 | 466,410 | | |
| 3 | 住民ふれあいセンター整備事業 | <p>相馬総合支所や周辺にある老人福祉センター、御所温泉、中央公民館相馬館などを再編し、庁舎機能と交流機能を有した複合施設、（仮称）相馬地区住民ふれあいセンター建設を実施する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 地質調査 基本、実施設計等 | | <ul style="list-style-type: none"> （仮称）相馬地区住民ふれあいセンター整備事業 | <ul style="list-style-type: none"> 供用開始（H25年3月末） | | <ul style="list-style-type: none"> 相馬館、旧五所保育所跡地整備工事 | 相馬総合支所総務課 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 3,360 | 80,651 | 108,276 | 552,405 | 210,112 | 70,101 | | |