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事業概要

②人口減少や節水型機器の普及により、水需要量は減少傾向を示している。

長期的な視点からコスト縮減と安定的な運転を図る必要がある。

ＤＢＯ方式により、施設の更新を行うこととしました。

岩木川取水ポンプ場
（昭和５２年整備）

樋の口浄水場
（昭和３５・４５年整備）

常盤坂増圧ポンプ場
（昭和４６年整備）

①上記の基幹施設は、老朽化が著しく、耐震性を有していないことから対策が急務となっている。
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進捗状況
年 月 日 内 容

済 令和元年 ７月 ５日 募集の開始（募集要項等の公表）

済 令和２年 １月２８日 最優秀提案者の選定

済 令和２年 ２月 ３日 優先交渉権者の決定

済 令和２年 ２月１２日 基本協定の締結

済 令和２年 ２月２１日 基本契約の締結

済 令和２年 ３月２５日
設計及び建設工事請負契約 締結
運転管理業務委託契約 締結

現在 令和２年 ４月 １日～ 令和 ３年１０月 設計業務

令和３年１１月 ～ 令和 ８年３月 建設工事

令和８年 ４月 ～ 令和２３年３月 運転管理業務（15年間）
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契約内容について
 契約者（8社）

代表企業：㈱クボタ東北支社 【機械企業】

構成員 ：東芝インフラシステムズ㈱東北支社 【電気企業・運転管理企業】

佐藤工業㈱東北支店 【土木企業・建築企業】

㈱ＮＪＳ青森出張所 【設計企業】

㈱東京設計事務所青森事務所 【設計企業】

㈱弘新建設 【市内・土木企業】

弘南建設㈱ 【市内・建築企業】

クボタ環境サービス㈱東北支店 【運転管理企業】
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契約内容について
 契約金額

事業費限度額 契約額 差額

設計及び建設工事 11,776,534,000 11,770,000,000 ‐ 6,534,000

運転管理業務 4,200,009,000 4,199,800,000 - 209,000

合計 15,976,543,000 15,969,800,000 - 6,743,000

単位：円（税込）
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東芝インフラシステムズ株式会社

設計・建設JV

建設企業

株式会社東京設計事務所

株式会社NJS

設計企業

代表企業

クボタグループ

新樋の口浄水場・
岩木川取水ポンプ場

新常盤坂増圧ポンプ場

株式会社クボタ（JV統括）

株式会社クボタ
機械企業

東芝インフラシステムズ株式会社

電気企業

佐藤工業株式会社

土木・建築企業

株式会社弘新建設

土木企業

弘南建設株式会社

建築企業

運転管理企業

クボタ環境サービス株式会社
運転管理企業

運転管理

出資企業

クボタ環境サービス株式会社

株式会社クボタ

東芝インフラシステムズ株式会社

佐藤工業株式会社

クボタ環境サービス株式会社
運転管理・定期点検・修繕

定期点検・修繕

基本契約

基本協定

運転管理業務委託契約

SPC

設計及び建設工事請負契約

弘 前 市

設計建設モニタリング

弘前市 支援（日本水工設計㈱）

セルフモニタリング
結果報告

モニタリング

運転管理モニタリング

弘前市

セルフモニタリング
結果報告

モニタリング

弘前市

弘前市 弘前市

組織体系
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